



Universidad de la Cañada

# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA RECTORÍA

"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

Oficio No.: REC/81/2026.

**Asunto:** Entrega de informe del primer trimestre del FAM 2026.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 15 de abril de 2026.

**Mtra. Cinthya Ruano Méndez**

Directora de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente:

En mi calidad de Rectora de la Universidad de la Cañada y dando seguimiento al oficio número: 511/2026-0587-40 de fecha 23 de febrero de 2026; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2026, correspondiente al trimestre enero-marzo con fecha de corte 31 de marzo de 2026.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: **dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx**, **sconde@nube.sep.gob.mx**,  
**cynthia.ruano@nube.gob.mx**, **claudia.duenas@nube.sep.gob.mx**,  
**andrea.rangel@nube.sep.gob.mx**, **ppichardo@bune.sep.gob.mx** y  
**jcardona@nube.sep.gob.mx**.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**Atentamente**


*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**Dra. Margarita Bernabé Pineda**

Rectora de la Universidad de la Cañada

rectoria@unca.edu.mx

236 372 0747 Ext. 101



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Con copia para:

L.C.E. Eugenio Cortes Hernández.- Vice-Rector de Administración.- Para su conocimiento y seguimiento.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento UNCA.- Mismo fin.

Archivo.

2026



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada  
Entidad Federativa: OAXACA  
Clave 911: 20MSU0032V



Nombre: L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ  
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext: 200  
Correo electrónico: vice\_admin@unca.edu.mx

Titulares de Área

Planeación

Obras y Mantenimiento


Nombre: ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Teléfono: (238) 372 07 15, Ext: 208  
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto						Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas						
		Obras de infraestructura	Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Manutención	Proyecto sustentado		Mantenimiento	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (D)	(E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2=B-D	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados (m <sup>2</sup> )		Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta final) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESU) MONTO	Fecha	
																																	INICIO
1	AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA		X					\$ 1,111,346.00					\$ 1,111,346.00	\$ -	\$ 1,111,346.00	\$ -					0.00%			GLOBAL DEL PROYECTO				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECTIFICACION					
2	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	X						\$ 3,065,782.00					\$ 3,065,782.00	\$ -	\$ 3,065,782.00	\$ -					0.00%			GLOBAL DEL PROYECTO				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECTIFICACION					
								\$ 4,177,128.00					\$ 4,177,128.00	\$ -	\$ 4,177,128.00	\$ -																	

OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO




Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

RECTORIA  
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

PLANEACIÓN  
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

1 Se capturan los espacios que sustentan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos de 00, mm y aa.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%

PRIORESIDAD 1

Nombre de la obra: AMPLIACION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan  
Km. 1.7; Paraje Tiliacuatitla, Teotitlan de Flores  
Magón Oaxaca.

FOTOS



Observaciones : EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECTIFICACIÓN




Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

OBRAS  
ING. ARMANDO MARÍN NIETO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

RECTORÍA  
DRA. MARGARITA BERNABÉ RIVERA

PLANEACIÓN  
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
El informe debe contener: descripción de la obra, avance, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2026

SERVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
Enero - Marzo - 2026

Fecha de elaboración: 31/03/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

0.00%


PRIMORDIAL 1

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan  
Km. 1.7: Paraje Tiliacuatitla, Teotitlan de Flores  
Magón Oaxaca.

FOTOS



Observaciones : EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECTIFICACIÓN



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. ARMANDO MONTENEGRO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTEACIÓN Y MANTENIMIENTO.


OBRAS  
*[Signature]*



DR. MARGARITA BERNABÉNEDEZ

Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Es importante el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.