



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Área: Vice-Rectoría de Administración.
Oficio No.: UNCA/VRAD/E-317/2025.
Asunto: Entrega de informe del tercer trimestre del FAM 2025.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 08 de octubre de 2025.

Maestra

Cynthia Ruano Méndez

Directora de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural

Secretaría de Educación Pública

Presente:

En seguimiento al oficio número: 511/2025-0575-42 signado con fecha 18 de febrero de 2025 y por instrucciones de la Dra. Margarita Bernabé Pineda, Encargada de Despacho de la Universidad de la Cañada; por este conducto me permito remitirle el informe de avance de los proyectos apoyados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025, correspondiente al trimestre julio-septiembre, con fecha de corte 30 de septiembre de 2025, debidamente requisitado y digitalizado en formato PDF con su respectivo archivo en Excel.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formatos Excel y PDF, a los correos: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

"praeteritum noscere, posterum molior"

L.C.E. Eugenio Cortés Hernández
Vice-Rector de Administración



Universidad de la Cañada

**VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

Con copia para:

Dra. Margarita Bernabé Pineda.- Encargada de Despacho de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.

I.C. Armando Marín Nieto.- Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, UNCA. Mismo fin.

Archivo.

2025

SISTEMA FISCAL EN EL 2015
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Turno y año del reporte

JULIO - SEPTIEMBRE - 2025

Fecha de elaboración: 08/10/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Cañada
Entidad federativa: OAXACA
Clave 011: 25MR0002VNombre: L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ
Cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 200
Correo electrónico: vice_admin@unca.edu.mxNombre: ING. ARMANDO MARRINETO
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext. 208
Correo electrónico: supervision-obras@unca.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OSRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto						Monto Rectificado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (D)	REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas								
		Obras nuevas (con licencia)	Obras de ampliación	Equipamiento	Alquiler de bienes y servicios	Bienes de consumo	Proyectos autorizados		Reparación/Mejoramiento	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas			Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D			Nombre del Espacio/equipo	Cantidad		Metros Cuadrados (m²)	Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta final) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGBU) MONTO	Fecha		
											INICIO	TERMINO																							
1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.			X				\$	2,000,000.00				\$	-		\$	2,000,000.00	\$	-	\$	2,000,000.00	\$	-	0.00%	GLOBAL DEL PROYECTO	EN PROCESO DE LICITACIÓN A TRAVÉS DEL COMITÉ ESTATAL									
2	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	X						\$	6,081,568.85				\$	-		\$	6,081,568.85	\$	-	\$	6,081,568.85	\$	-		GLOBAL DEL PROYECTO	EN PROCESO DE REVISIÓN DE BASES DE LICITACIÓN POR LA NORMATIVA ESTATAL									
								\$	8,081,568.85				\$	-		\$	8,081,568.85	\$	-	\$	8,081,568.85	\$	-												

ING. ARMANDO MARRINETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOUniversidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DRA. MARGARITA GERNADE PINEDAUniversidad de la Cañada
RECTORÍA
L.C.E. EUGENIO CORTES HERNANDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓNUniversidad de la Cañada
VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tanto files como sea necesario.
2 En este espacio se redactan los hechos y eventos los trabajos a realizar, labores que se venan reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: del mes y año.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año que se reporta:
JULIO - SEPTIEMBRE -
2025

Fecha de elaboración: 09/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Porcentaje de avance 0.00%	Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
			Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiltlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

Observaciones :

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO

EN PROCESO ADMINISTRATIVO




ENCARGADA DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA



NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Cañada

RECTORÍA

Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN

2025


EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre y año que se reporta:
**JULIO - SEPTIEMBRE -
2025**

Fecha de elaboración: 06/10/2025


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 1 Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuatitla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
	Porcentaje de avance 0.00%		

FOTOS

EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	Observaciones :
---------------------------	---------------------------	-----------------

EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	EN PROCESO ADMINISTRATIVO
---------------------------	---------------------------	---------------------------



Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OTRAS
ENCARGADO DE DESPACHO
DR. ARMANDO MARÍN NIETO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.


ENCARGADO DE DESPACHO
DRA. MARGARITA BERNABÉ PINEDA

PLANEACIÓN
L.C.E. EUGENIO CORTÉS HERNÁNDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

VICE-RECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN