



**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

*“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO”*

<b>Área:</b>	Vice-Rectoría de Administración.
<b>Oficio No.:</b>	VRAD/E/110/2020.
<b>Asunto:</b>	Informe trimestral del FAM 2019-2020.

Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; a 09 de julio de 2020.

**DOCTORA**  
**CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA**  
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA “DGESU”  
P R E S E N T E:

En atención al oficio número: 511/2020.-0854-38 de fecha 13 de febrero de 2020 y según el Tercer Comunicado a Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales ante la contingencia del COVID-19 ; por este conducto me permito enviarle el informe de avance correspondiente al segundo trimestre abril-junio, con fecha corte 30 de junio de 2020, de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2020 (anexo memoria USB con información magnética).

Así mismo envió las copias de las Actas de Finiquito y Actas administrativas de entrega-recepción de las obras apoyadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2019, en cumplimiento al inciso 1) del oficio número: 511/2020-1652, signado con fecha 08 de junio de 2020, cabe señalar que éstas fueron enviadas a través de correo electrónico con fecha 17 de junio de 2020.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
*“praeteritum noscere, posterum molior”*

L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ.- Rector de la Universidad de la Cañada.- Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- Para su conocimiento.  
Archivo.

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abr- jun/2020
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre Universidad de la Cañada
Entidad federativa Oaxaca
Clave Inst 911 20MSL0032V

Table with columns for Financiaci3n and Obra y Mantenimiento, listing names and titles of responsible parties.

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns for Priority, Project Name, Type, Authorized Amount, Executed Amount, Remaining, Specifics, Actions, % Advance, Dates, Observations, and Completion Status.



DR MOCESTO SEARA VALEZ
Nombre y firma del Titular de la IES



MIGUELÁNGEL CUEVAS MANUEL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1. Se elaboraron los planos de arquitectura, e instalación y excavación de arena para guarnición y pros. se realizó el contrato y cobro del presupuesto actualizado estampado, habilitado de acuerdo de refuerzo, contrato y cobro de guarnición.

Universidad de la Cañada
RECTORÍA

Universidad de la Cañada
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abr-jun/2020**

Página de Cobertura 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

25

PROYECTO 1 Nombre de la obra: **TÉRMINACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.I.N.A)**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Tiltacuatlán, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



P1:



P2:

Comentarios de los trabajos realizados:



P3:



P4:



DR. MODESTO IBARRA VAZQUEZ

Nombre y Firma del Titular de la IES

DR. MODESTO IBARRA VAZQUEZ

Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abr - jun/2020**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PROYECTO: 2 Nombre de la obra: **EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (C.J.N.A.)**

CRONIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Tecitlan- San Antonio Nahuatlapan Km. 1.7; Paraje Titlacustilla, Tecitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:



DR. MOESTO SERRANO GONZALEZ

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se recomienda que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para mantenimiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Universidad de la Cañada  
RECTORÍA



Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
**abr- jun/2020**

FECHA DE CORTE 30/04/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD **3** Nombre de la obra: **TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7; Paraje Tiliacuatilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.



Universidad de la Cañada

Porcentaje de avance

**10**

FOTOS



F1.



F2.

Comentarios de los trabajos realizados:



F3.



F4.



Universidad de la Cañada

RECTORÍA

DR. MOSES PEÑERA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES



Universidad de la Cañada

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abr- jun/2020**  
FECHA DE CORTE 30/04/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Universidad de la Cañada Porcentaje de avance <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 24px;">0</div>	PRIORIDAD <b>4</b> Nombre de la obra: <b>EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA.</b>	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipan Km. 1.7; Paraje Titlacuastilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.
---	--	---	--

FOTOS

En proceso Administrativo	En proceso Administrativo	Comentarios de los trabajos realizados:
---------------------------	---------------------------	---

En proceso Administrativo	En proceso Administrativo	En proceso Administrativo
---------------------------	---------------------------	---------------------------

  
 DR. MOJESTO PEÑA VAZQUEZ  
 Nombre y firma del Titular de la IES

  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abr- jun/2020**

FECHA DE CORTE 30/04/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance  
**0**

PRORIDAD **8** Nombre de la obra:

**ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO DEL TALLER DE ALIMENTOS Y DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Teotitlan- San Antonio Nanahuatipán Km. 1.7, Paraje Tilaucastilla, Teotitlan de Flores Magón Oaxaca.

FOTOS

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

Comentarios de los trabajos realizados:

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo

En proceso Administrativo



DR. MOISÉS BEARA VAZQUEZ  
Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Universidad de la Cañada  
RECTORÍA

Universidad de la Cañada  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO